



MEHRWERTSTÄTT
ERFOLGREICH WERTE SCHAFFEN

Agiles Projektmanagement

Flexibel, schnell und leichtgewichtig



Agilität ist in allen Projekten möglich!

Jedes Projekt profitiert von agilen Methoden. Projekte werden dadurch flexibler, schneller und leichtgewichtiger.

Wichtig ist, dass die passende Methode angewandt und genutzt wird.

Gerne schlagen wir Ihnen – speziell für Ihre Anwendungsfälle – die besten Elemente aus der agilen Welt vor und unterstützen, trainieren und coachen Sie darin.

Z. B. Scrum für komplexe Projekte, Kanban für komplizierte Projekte, ...

Folgen Sie mit uns dem agilen Manifest!

- ❖ Menschen und Interaktionen haben Vorrang vor Prozessen und Werkzeugen
- ❖ Funktionierende Produkte sind wichtiger als eine umfassende Dokumentation
- ❖ Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als die Vertragsverhandlung
- ❖ Reagieren auf Veränderung hat Vorrang vor strikter Planverfolgung

Menschen und Interaktionen haben Vorrang vor Prozessen und Werkzeugen

Dieser Wert rückt die Projektbeteiligten in den Vordergrund. Jeder soll sein volles Potenzial ausschöpfen und nicht durch eng gefasste Prozesse begrenzt werden. Der Mensch, die permanente Kommunikation, die Offenheit und Transparenz treiben das Projekt voran – nicht der Prozess oder das Werkzeug.

Funktionierende Produkte sind wichtiger als eine umfassende Dokumentation

Agiles Projektmanagement zieht es vor, kontinuierlich funktionsfähige Ergebnisse zu produzieren (auch Zeichnungen und Stücklisten sind Ergebnisse!), anstatt sie in langen Berichten oder Auswertungen festzuhalten.

Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als die Vertragsverhandlung

Anstatt sich mit langwierigen Vertragsverhandlungen aufzuhalten, soll lieber frühzeitig die Einbeziehung des Kunden/Stakeholder erfolgen, um mit der „richtigen“ Arbeit beginnen zu können. Aufgrund der kurzen Abstimmphasen (Reviews) können zeitnah und kontinuierlich Änderungen eingearbeitet werden, ohne den Projektverlauf durch weitere Vertragsverhandlungen zu unterbrechen.

Reagieren auf Veränderung hat Vorrang vor strikter Planverfolgung

Ein agiles Projekt reagiert auf Änderungen und passt basierend darauf den Plan an. Der ursprüngliche Umfang des Projekts kann sich dadurch ebenfalls verändern.



Ihre Erfolgsbegleiter

praxiserfahren – methodenkompetent



Bernd Geisel

bg@mehrwertstatt.com
+49 9521 95 85 707

Daniela Winter

dw@mehrwertstatt.com
+49 160 8344611



MEHRWERTSTATT Geisel und Winter Agile Consulting GbR



Herrleinstr. 13 | 97437 Haßfurt
Fax +49 9521 95 85 706

www.MEHRWERTSTATT.com
info@mehrwertstatt.com